

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CONSULTATION DU PROJET REGIONAL DE SANTE 2018/2028 :

TRAVAUX DE REDACTION

ANNEXE AU CAHIER DES CHARGES : CALENDRIER DES LIVRABLES

COMPTES RENDUS DE REUNIONS	DATE DES LIVRABLES
Jeudi 17 mai 2018 Groupe de travail sur la consultation du PRS 2 (8 h 30 – 17 h 30) à l'ARS	3 jours après la réunion
Du 18 mai au 31 mai Réunion des commissions spécialisées sur la consultation du PRS 2 (en cours de programmation)	3 jours après la date de la réunion
Mardi 22 mai 2018 Consultation du territoire de proximité du Littoral centre (18 h – 20 h) à Rémire-Montjoly	3 jours après la date de la consultation
Mardi 22 mai 2018 Commission spécialisée Médico-Sociale (10 h – 13 h) à l'ARS	3 jours après la date de la après la réunion
Mercredi 23 mai 2018 Consultation du Territoire de proximité de l'Est guyanais (16 h – 18 h) à Régina	3 jours après la date de la consultation
Jeudi 24 mai 2018 Groupe de travail sur la consultation du PRS 2 (8 h 30 – 12h 30)	3 jours après la date de la après la réunion
Vendredi 25 mai 2018 Consultation du Territoire de proximité du Bas Maroni (17 h – 19 h) Saint-Laurent-du-Maroni	3 jours après la date de l consultation
Mardi 29 mai 2018 Consultation du Territoire de proximité du Haut Maroni (16 h - 18 h) Maripasoula	3 jours après la date de la consultation
Du 1^{er} au 10 juin 2018 Synthèses des travaux de toutes les réunions. Rédaction de la synthèse des avis de toutes les commissions spécialisées et des conseils territoriaux dans un document unique	11 juin 2018 Remise document unique au président de la CRSA
Vendredi 29 juin 2018 Commission permanente : compte rendu de la réunion et rédaction de l'avis (10 h – 14 h) ARS Guyane	2 juillet 2018 Synthèse de la réunions et remise de l'avis
Mardi 3 juillet 2018 : Assemblée plénière : adoption définitive de l'avis de la CRSA Compte rendu de la réunion, Finalisation de l'avis	9 juillet 2018